CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG				**DATA: 28/04/2025**
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA	**LOCAL: Avenida Unaí, 961 - Centro, CEP. 38658-000 - Natalândia-MG**			**PRAZO DA OBRA: 6 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,64%	100,00%					
			Financeiro	8.540,00	8.540,00					
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,95%	100,00%					
			Financeiro	15.355,40	15.355,40					
3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	5,47%	25,00%	50,00%			25,00%	
			Financeiro	28.513,83	7.128,46	14.256,92			7.128,46	
4		ALVENARIA - VEDAÇÃO E DRYWALL	Físico %	6,96%	50,00%				50,00%	
			Financeiro	36.276,48	18.138,24				18.138,24	
5		COBERTURA	Físico %	22,45%	50,00%			50,00%		
			Financeiro	116.940,78	58.470,39			58.470,39		
6		REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	46,95%		25,00%	25,00%		25,00%	25,00%
			Financeiro	244.576,75		61.144,19	61.144,19		61.144,19	61.144,19
7		ESQUADRIAS	Físico %	6,02%			50,00%			50,00%
			Financeiro	31.337,41			15.668,70			15.668,70
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,83%			50,00%		50,00%	
			Financeiro	30.360,67			15.180,34		15.180,34	
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	1,27%					100,00%	
			Financeiro	6.623,68					6.623,68	
10		DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	0,47%						100,00%
			Financeiro	2.459,37						2.459,37
		TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**20,66%**	**14,47%**	**17,66%**	**11,22%**	**20,77%**	**15,22%**
			Financeiro	**R$ 520.984,37**	**R$ 107.632,49**	**R$ 75.401,10**	**R$ 91.993,23**	**R$ 58.470,39**	**R$ 108.214,90**	**R$ 79.272,26**

THIAGO COUTO RIBEIRO LTDA:49325792000163 Assinado de forma digital por THIAGO COUTO RIBEIRO LTDA:49325792000163 Dados: 2025.04.30 11:14:07 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL THIAGO COUTO RIBEIRO

299268/D

CREA

CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG

CNPJ: 01.645.912/0001-83

Observações: