CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: CAMARA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG ¥g#‘:§ Do R$ 1.707.032,04 18/11/2024
OBRA: CONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIAGAO DA CAMARA ] ENDEREGO: AVENIDA UNAI, 961, BAIRRO CENTRO, ]
MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG ENDERECO: NATALANDIA-MG, CEP: 38.658-000 PRAZO DA OBRA: 36 MESES
_
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO Fisico/ TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
FINANCEIRO ETAPAS
1 PROJETOS COMPLEMENTARES Fisico % 0.75% 50,00% 50.00%
Financeiro R$ 12.759,61 R$ 6.379,81 R$ 6.379,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
. Fisico % 2,07% 100,00%
2 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS Financeiro R$ 35.342,20 R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 35.342,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 FUNDAGAO E ESTRUTURA Fisico % 12,43% 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
Financeiro R$ 212.218,41 R$ 0,00 R$ 0,00] R$42.443,68| R$53.054,60| R$53.054,60] RS 63.665,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 ALVENARIA - VEDAGAO Fisico % 2,65% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 45.190,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.557,20 RS$ 15.816,73| R$ 15.816,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 IMPERMEABILIZAGAO Fisico % 0,31% 80,00%
Financeiro R$ 5.342,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.273,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COBERTURA Fisico % 5,40%
6 Financeiro R$ 92.157,75! R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS Fisico % 15,96% 20,00% 25,00%
Financeiro R$ 272.496,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$54.499,33] R$68.124,16
s ESQUADRIAS Fisico % 3,63% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 61.973,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$30.986,55| R$ 30.986,55 R$ 0,00 R$ 0,00
9 INSTALAGOES ELETRICAS Fisico % 2,99% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$ 51.050,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$15.315,25| R$ 15.315,25| R$10.210,17| R$ 10.210,17
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Fisico % 1,25% 30,00% 20,00% 50,00%
Financeiro R$ 21.381,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.414,34 R$ 4.276,23| R$ 10.690,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LOUCAS, METAIS E APARELHOS SANITARIOS Fisico % 0,57%
n Financeiro R$ 9.768,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 DIVERSOS E LIMPEZA Fisico % 0,17%
Financeiro R$ 2.940,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 FUNDAGAO E ESTRUTURA Fisico % 8,09%
Financeiro R$ 138.047,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14 ALVENARIA - VEDAGAO Fisico % 3,39%
Financeiro R$ 57.887,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS Fisico % 17,26%
Financeiro R$ 294.640,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16 ESQUADRIAS Fisico % 3,67%
Financeiro R$ 62.727,55! R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17 INSTALAGOES ELETRICAS Fisico % 2,88%
Financeiro R$ 49.115,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Fisico % 0,42%
Financeiro R$ 7.247,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19 LOUCAS, METAIS E APARELHOS SANITARIOS Fisico % 10,86%
Financeiro R$ 185.335,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20 DETALHE FACHADA Fisico % 0,61%
Financeiro R$ 10.490,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21 DIVERSOS E LIMPEZA Fisico % 0,13%
Financeiro R$ 2.182,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 ADMINISTRAGAO LOCAL Fisico % 4,50% 0,50% 0,50% 4,00% 3,50% 3,50% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50% 4,00% 3,50% 4,00% 4,00%
Financeiro R$ 76.736,00 R$ 383,68 R$ 383,68 R$ 3.069,44 R$ 2.685,76 R$ 2.685,76: R$ 3.069,44 R$ 1.534,72 R$ 1.534,72 R$ 1.151,04 R$ 3.069,44 R$ 2.685,76 R$ 3.069,44 R$ 3.069,44
Fisico % 100,00% 0,40% 0,40% 4,74% 3,27% 3,27% 3,91% 1,13% 1,39% 1,24% 3,52% 2,87% 3,97% 4,77%
TOTAL Financeiro R$ 1.707.032,04 R$ 6.763,49. R$ 6.763,49| RS$ 80.855,32| R$ 55.740,36( R$ 55.740,36] R$ 66.734,96] RS$ 19.365,57| RS$ 23.765,79| R$21.244,00( R$ 60.061,80| RS 48.987,56| RS 67.778,94| RS$ 81.403,77
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MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$1.068,41

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 25,00%

R$ 81.748,99| RS 68.124,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
50,00% 50,00%

R$ 4.884,12| RS 4.884,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%
R$ 0,00 R$0,00] RS 2.940,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] R$41.414,35| R$41.414,35| R$55.219,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$28.94375 R$ 28.943,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$73.660,21| R$73.660,21| R$73.66021| R$73.660,21

40,00% 30,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$25.091,02| R$18.81827 R$ 18.818,27, R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 35,00% 35,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$14.734,59| R$17.190,36| RS 17.190,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$217424| R$2.174,24] R$2.898,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,50% 3,50% 0,50% 3,00% 2,50% 3,50% 2,50% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 4.220,48| R$2.685,76 R$ 383,68 R$230208] R$1.91840] R$2.68576| R$1.91840| R$1.534,72] R$1.151,04] R$1.151,04] R$1.151,04 R$ 767,36 R$ 767,36 R$767,36| R$1.151,04] R$1.151,04] R$1.151,04] R$3.836,80] R$3.836,80] R$3.836,80] RS 3.836,80

5,32% 4,43% 0,19% 2,56% 2,54% 3,39% 1,81% 1,79% 1,54% 1,17% 117% 0,17% 0,17% 0,21% 0,93% 1,07% 1,07% 4,50% 4,54% 4,54% 4,60%

R$ 90.853,59| R$75.694,04| R$3.324,30| R$43.716,43| R$43.332,75| R$57.904,89| RS 30.862,15| RS 30.478,47| RS 26.242,06| R$19.969,31| R$19.969,31| R$2.941,60| R$2.941,60] R$3.666,35| R$15.885,63| RS 18.341,40| RS 18.341,40| R$77.497,01| R$77.497,01| R$77.497,01| R$78.565,42




MES 35 MES 36 TOTAL
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.759,61
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.342,20
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 212.218,41
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.190,66
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.342,06
50,00% 50,00% 100,00%
R$ 46.078,88| R$ 46.078,88 R$ 92.157,75
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 272.496,64
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.973,09
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.050,84
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.381,13
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.768,24
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.940,62
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138.047,82
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.887,49
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 294.640,83
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.727,55
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.115,31
100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.247,48
100,00% 100,00%
R$ 185.335,32 R$ 0,00 R$ 185.335,32
100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 10.490,87 R$ 10.490,87
100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 2.182,12 R$ 2.182,12
4,00% 4,00% 100,00%
R$ 3.069,44| R$ 3.069,44 R$ 76.736,00
13,74% 3,62% 100,00%
R$ 234.483,64| R$ 61.821,31| R$ 1.707.032,04




		2024-11-18T20:31:05-0300




